SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO — TEN INTERNET

Relatório Semanal Individual de Atividades

Acompanhamento Técnico, Desenvolvimento de Sistemas e Gestão de Infraestrutura

COLABORADOR	CARGO / FUNÇÃO	PERÍODO AVALIADO	HORAS APONTADAS (VOALLE)
Liomar Antonio de Oliveira	**Analista de TI Sênior**	**01/09/2026 a 13/09/2026**	**30h 09min**

2.1 Gestão de Demandas

AutoTickets — Módulo de Logs RADIUS em Tempo Real & PPPoE — CONCLUÍDO (100%)

Integração com serviço de autenticação RADIUS do Voalle para diagnóstico em tempo real, permitindo rastreamento de falhas por MAC, telemetria de sinal óptico e sincronismo com CGNAT.

`Fonte: ERP Voalle (Atividade Diária 11/09 e 12/09 — 13h30) | Commits: 894d00f3, 77e346e5`

AutoTickets — Otimização de Performance e Refinamento de Consultas SQL — CONCLUÍDO (100%)

Implementação de cache intermediário e refatoração de queries de telemetria óptica integradas ao Grafana, eliminando deadlocks, contenção de banco de dados e lentidão operacional.

`Fonte: ERP Voalle (Atividade Diária 12/09 — 07h30) | Commit: ead9dcfc`

AutoTickets — Matriz de Permissões Modulares e Governança de Usuários — CONCLUÍDO (100%)

Estruturação de papéis de acesso (Administradores, Analistas, Operadores) via Spatie, com bloqueio reativo de botões e tela amigável informativa de restrição de módulos.

`Fonte: ERP Voalle (Atividade Diária 02/09 — 04h00) | Commits: eabcd168, 643b04f9`

Infraestrutura DC Chácara — Instalação de Switch Gerenciável 24p — CONCLUÍDO (100%)

Substituição de switch de 8p desprovido de gerenciamento por Switch Gerenciável TP-Link T2600G-28TS (IP 172.16.30.27, VLAN 1), com cabeamento CAT6 em todos os servidores.

`Fonte: ERP Voalle (Protocolo #3070027 — 08/09 — 01h56)`

AutoTickets — Drivers de Telemetria de ONTs (Parks & Datacom AX30) — EM ANDAMENTO (75%)

Desenvolvimento de drivers dedicados para coleta remota de telemetria de potência óptica (dBm), EasyMesh e clientes Wi-Fi conectados via CGNAT e IP Público.

`Fonte: Repositório autotickets-v2 | Previsão: 18/09/2026`

Estudo de Servidores de E-mail Corporativo (MailCow / iRedMail) — EM ANDAMENTO (40%)

Avaliação técnica e levantamento de requisitos de servidores de caixa postal (MailCow, iRedMail e Modoboa) para substituição e autonomia institucional.

`Fonte: ERP Voalle (Protocolo #3187496) | WhatsApp: Alinhamento Isvi Neemias (04/09)`

2.2 Distribuição de Tempo por Frente de Trabalho

Frente de Atuação	Carga Horária	% do Tempo	Foco e Entregas Principais
Projetos e Automação (AutoTickets)	25h 00min	70%	Módulo RADIUS, Governança Spatie, Otimização de SQL/Grafana, React 19
Infraestrutura e Sistemas Críticos	05h 00min	15%	Switch 24p DC Chácara, iDRAC Dell R550, SSDs NVMe Datacom DM-SV01
Suporte Técnico / Campo Especializado	03h 00min	10%	Diagnóstico in loco em Mairi e testes de bancada Wi-Fi 6 Datacom AX27

Frente de Atuação	Carga Horária	% do Tempo	Foco e Entregas Principais
Suporte Interno e Homologação	01h 30min	5%	Homologação de fluxos no AutoTickets, alinhamentos Outline e MailCow

2.3 Projetos e Entregas Técnicas

Painéis de BI com Parceiros (Contexto Factual): Conforme informado, o analista possui acesso de visualização restrito na *Analítica 3M*, sem gestão do sistema. Quanto ao *EasyBI (MW Solutions)*, o link encontra-se inacessível via DNS e os acessos nunca foram funcionalmente disponibilizados, estando fora do escopo de atuação do TI.

AutoTickets v2 — Destaques da Quinzena:
• **Modernização da Arquitetura:** Migração para React 19 e TailwindCSS v4, com decomposição atômica de telas densas.
• **Segurança e UI:** Criação de tela temática retro terminal CRT TV para resposta a acessos não autorizados (HTTP 403).
• **WiFeed Automation:** Implementação de rotinas headless via Playwright Chromium para consolidação de hotspots.

2.4 Incidentes Tratados

Data/Hora	Serviço Afetado	Severidade	Causa Raiz & Ação Aplicada	Status
04/09 08:30	Wi-Fi 6 Mesh Dr. Wendson (Mairi)	**Alta**	Instabilidade na ONT Datacom AX27. Testes de bancada e solicitação de troca preventiva por AX30 (Prot. #3184572).	Mitigado
08/09 12:35	Gerenciamento Remoto Dell R550	**Média**	Conector RJ45 da interface iDRAC quebrado. Substituído conector e recabeado com CAT6 (Prot. #3062633).	**Resolvido**
12/09 16:00	Consultas de Telemetria AutoTickets	**Média**	Contenção em banco de dados por requisições concorrentes. Criado cache intermediário para eliminar deadlocks.	**Resolvido**

2.5 Suporte Interno e Visitas Presenciais (Veículos)

• **Mapeamento Institucional:** O documento oficial *Relatório de Visita Técnica Presencial - Setor TI.md* consolida históricos até agosto/2026.
• **Deslocamento Presencial no Período (01/09 a 13/09):** Realizada visita técnica externa presencial no município de **Mairi**, em conjunto com Saulo Xavier e Matheus, para validação in loco da rede óptica e testes de estabilidade dos roteadores mesh na residência do cliente Dr. Wendson (atendimento formalizado no Protocolo Voalle #3184572).

2.6 Suporte ao Técnico de Campo

• **Diagnóstico por MAC no AutoTickets:** Entrega de funcionalidade que permite aos técnicos de suporte identificar falhas de login RADIUS apenas pelo MAC da CPE, agilizando liberações de campo.
• **Testes de Roteadores Wi-Fi 6:** Suporte consultivo na seleção de equipamentos estáveis para clientes de planos corporativos e residenciais avançados.

2.7 Infraestrutura e Sistemas Críticos

• **Servidores Corporativos:** Acesso à iDRAC do Dell PowerEdge R550 totalmente operacional; validação de 4x SSDs NVMe E1.S no servidor Datacom DM-SV01.
• **Comissionamento de Switch DC:** Switch gerenciável TP-Link T2600G-28TS em produção no Datacenter da Chácara com portas gigabit e cabos CAT6.

2.8 Pontos de Atenção e Próximas Ações

Riscos Tecnológicos: Comportamento instável do modelo Datacom AX27 em redes mesh densas; necessidade de padronização para AX30.
Próximas Ações:
1. Concluir homologação dos drivers de telemetria Parks e Datacom AX30 no AutoTickets.
2. Validar plataforma de documentação Outline com Tiago Silva (Fiscal/DP) (Prot. #3187490).
3. Estruturar proposta arquitetural do servidor de e-mail MailCow para a Coordenação de TI.
4. Acompanhar a substituição do roteador do cliente em Mairi.